

NOTĂ INTERNĂ**privind prelungirea cu 45 de zile calendaristice a perioadei de evaluare și selecție
Apelul de selecție nr. 808/1/4/2026 - Intervenția L808****I. Datele de identificare ale apelului**

Denumirea intervenției	Investiții pentru dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și preservarea patrimoniului
Codificarea intervenției	L808
Numărul apelului	808/1/4/2026
Perioada apelului	31.03.2026 - 14.05.2026, ora 23:59 (inclusiv prelungirea depunerii)
Număr proiecte depuse	11 proiecte
Perioada inițială de evaluare	15.05.2026 - 12.08.2026 (90 de zile calendaristice)
Durata prelungirii	45 de zile calendaristice
Noul termen-limită	26.09.2026

II. Temeiul procedural

Prezenta notă este întocmită în aplicarea prevederilor Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027, versiunea 03, referitoare la posibilitatea prelungirii, în situații excepționale și bine justificate, a perioadei de evaluare și selecție, printr-o notă internă aprobată de structura decizională a GAL care a aprobat documentația de accesare.

Conform documentației de accesare avizate și publicate pentru această sesiune, perioada maximă inițială de evaluare a proiectelor este de 90 de zile calendaristice. Prezenta prelungire este dispusă înainte de expirarea termenului inițial și reprezintă unica prelungire aferentă sesiunii.

III. Situația care justifică prelungirea

Procesul de evaluare și selecție se desfășoară într-un interval în care, la nivelul GAL, s-au suprapus mai multe fluxuri procedurale obligatorii, fiecare necesitând verificări documentare, operare în platformă, coordonare internă, comunicare cu solicitanții și respectarea unor termene distincte. În mod cumulat, aceste împrejurări au redus temporar capacitatea operațională disponibilă pentru finalizarea tuturor etapelor evaluării în termenul inițial, fără ca activitatea de evaluare să fi fost întreruptă.

- 1. Volumul și complexitatea proiectelor depuse.** În cadrul apelului au fost depuse 11 proiecte până la data-limită de 14.05.2026. Proiectele sunt promovate de entități publice și organizații neguvernamentale și vizează investiții de interes comunitar, ceea ce impune verificarea atentă a eligibilității solicitantului și a acțiunilor propuse, a drepturilor asupra amplasamentelor, a documentațiilor tehnice și financiare, a încadrării cheltuielilor și a modului de aplicare a criteriilor de selecție. Fiecare concluzie trebuie să fie complet motivată și susținută documentar.
- 2. Suprapunerea cu evaluarea apelului pentru activități non-agricole.** În paralel, în cadrul intervenției „Investiții pentru dezvoltarea și diversificarea de activități non-agricole” au fost depuse 10 proiecte până la data de 23.04.2026. Echipa GAL gestionează astfel concomitent evaluarea a 21 de proiecte, aferente unor categorii diferite de beneficiari și unor metodologii de verificare distincte.

- 3. Pregătirea și lansarea unui nou apel de selecție.** În perioada care a urmat închiderii primului apel, GAL a pregătit documentația unui nou apel de selecție, lansat la data de 27.05.2026. Elaborarea documentelor de accesare, circuitul de aprobare, relația cu CDRJ, publicarea, operarea în platformă și activitatea de informare au reprezentat obligații procedurale concomitente, cu termene proprii.
- 4. Derularea activităților trimestriale de animare a teritoriului.** În luna iunie 2026 au fost realizate întâlnirile trimestriale de animare a teritoriului, necesare pentru informarea actorilor locali și implementarea Planului de acțiune. Organizarea acestora a presupus pregătirea materialelor, comunicarea și mobilizarea participanților, deplasări în teritoriu, desfășurarea efectivă a întâlnirilor și întocmirea documentelor justificative.
- 5. Necesitatea unei evaluări complete, unitare și auditabile.** Prelungirea solicitată nu urmărește amânarea nejustificată a procesului, ci asigurarea timpului necesar pentru verificări uniforme și pentru documentarea completă a fiecărei decizii. Finalizarea grăbită, în condițiile volumului cumulat de lucru, ar crește riscul unor necorelări, al motivării insuficiente a punctajelor ori al omiterii unor verificări, cu potențial impact asupra transparenței, tratamentului egal și stabilității rezultatului selecției.

Prelungirea este necesară pentru a permite finalizarea evaluării în condiții de rigoare, coerență și tratament egal, evitând comprimarea nejustificată a verificărilor, diminuarea calității analizei sau formularea unor concluzii insuficient fundamentate. Măsura are caracter strict procedural și nu modifică alocarea financiară, condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, punctajele, ordinea proiectelor ori drepturile solicitanților.

IV. Propunerea și aprobarea prelungirii

În considerarea celor prezentate, se propune aprobarea prelungirii cu 45 de zile calendaristice a perioadei de evaluare și selecție aferente apelului menționat, respectiv până la data de **26.09.2026** inclusiv.

- Perioada inițială de evaluare și selecție: 15.05.2026 - 12.08.2026.
- Noua perioadă de evaluare și selecție: 15.05.2026 - 26.09.2026.
- Toate celelalte prevederi ale documentației de accesare rămân neschimbate.
- Echipa GAL va continua procesul de evaluare fără întârzieri nejustificate și va finaliza succesiv verificările, solicitările de informații suplimentare, raportarea intermediară, etapa contestațiilor și Raportul de selecție final.
- Prezenta notă va fi publicată pe pagina de internet a GAL, transmisă CDRJ care monitorizează activitatea GAL și încărcată în platforma informatică, în secțiunea destinată documentelor care atestă transparența procesului decizional.

V. Semnături

Întocmit,	Verificat,
Manager GAL Curcean Elena	Președinte GAL Barbu Mihai
Semnătura: _____	Semnătura: _____